
潤弘精密工程事業股份有限公司
李安憲建築師事務所
潤弘精密工程事業股份有限公司

2

工程成本進度

工程名稱 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

開工日期 112年07月21日

預定完工日期 115年10月03日

施工工期 1171日曆天

累計工期 266日曆天﹙截至113年04月11日﹚

剩餘工期 915日曆天

預定進度(113.04.11) 11.98%

實際進度(113.04.11) 11.65%

本週進度(超前/落後) -0.33%



潤弘精密工程事業股份有限公司
李安憲建築師事務所
潤弘精密工程事業股份有限公司

58

施工現況



潤弘精密工程事業股份有限公司
李安憲建築師事務所
潤弘精密工程事業股份有限公司

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案施工照片

59

全區空拍照(2024/04/10)



潤弘精密工程事業股份有限公司
李安憲建築師事務所
潤弘精密工程事業股份有限公司

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案施工照片

60

全區空拍照(2024/04/10)



進度管理

3正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

2024.04.17



潤弘精密工程事業股份有限公司
李安憲建築師事務所
潤弘精密工程事業股份有限公司

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案施工照片

62

2023/11/08
女寮1區B1F版鋼筋綁紮女寮1區地梁澆置

2024/04/032024/03/29



潤弘精密工程事業股份有限公司
李安憲建築師事務所
潤弘精密工程事業股份有限公司

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案施工照片

63

2023/11/07 2023/11/08
女寮1區B1F版水電配管女寮1區B1F版鋼筋綁紮

2024/04/082024/04/08



潤弘精密工程事業股份有限公司
李安憲建築師事務所
潤弘精密工程事業股份有限公司

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案施工照片

64

主殿噴漿護坡

2024/04/102024/04/01

主殿基樁樁頭劣質打除



潤弘精密工程事業股份有限公司
李安憲建築師事務所
潤弘精密工程事業股份有限公司

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案施工照片
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齋堂第二層土方開挖

2024/04/102024/04/09

齋堂第二層土方開挖



範疇管理

8

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

2024.04.17

女寮1區FS澆注混凝土主殿土方開挖

2024.04.13



範疇管理

9

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

2024.04.15 2024.04.15

主殿噴漿護坡主殿樁頭劣質打除



範疇管理

10

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

2024.04.16 2024.04.16

女寮2區2F梁版模板組立女寮2區2F梁版鋼筋綁紮



範疇管理

11

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

2024.04.13 2024.04.15

女寮2區2F梁版水電配管女寮2區2F梁版水電放樣
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