
進度管理正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
2023/10/18汙水廠、女寮土方工程開挖

工程進度 目標工期 實際完成

1-1 開工前行政程序

1-1-1 申報開工 2022/07/15 2022/07/19

1-1-2 放樣勘驗 2022/07/26 2022/07/28

1-1-3 第一次變更設計 2023/07/21 2023/07/21

1-1-4 第二次變更設計 2023/11/24
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範疇管理正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

5

工地全景(1121026)



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

汙水廠土方開挖汙水廠土方開挖

2023/10/242023/10/23
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施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

女寮土方施工動線整地女寮土方施工動線整地

2023/10/242023/10/24

31



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

汙水廠噴漿護坡厚度查驗汙水廠噴漿護坡鋼網查驗

2023/10/232023/10/21
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施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

汙水廠噴漿護坡汙水廠噴漿護坡

2023/10/232023/10/23
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施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

汙水廠安全觀測汙水廠安全觀測

2023/10/232023/10/23
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