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工程成本進度

工程名稱 正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

開工日期 112年07月21日

預定完工日期 115年10月08日

施工工期 1170日曆天+展延工期6天

累計工期 700日曆天﹙截至114年06月19日﹚

剩餘工期 476日曆天

預定進度(114.06.19) 38.83%

實際進度(114.06.19) 37.87%

本週進度(超前/落後) 0.96%



進度管理正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

2025.06.06

女寮

汙水處理廠

玄文

齋堂

主殿
男義工

男常住

男寮

司機休息室

2

女常住

傳達室



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

高版區花台、擋土牆施作
低版區1F梁版施作
2F鋼承鈑施作

高低版筏基坑聚脲施作

主殿

2025/06/062025/06/06

3



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

4F柱牆、閣樓梁版
鋼筋模板水電施作

鋼構預埋
1F平頂油漆批土

齋堂

4

2025/06/062025/06/06



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

1F柱牆2F梁版
鋼筋模板水電施作

玄文
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2025/06/062025/06/06



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

2F至RF梁底、螺桿清理
B1F、1F泥作吊線打底
B1F、1F輕隔間放樣

屋頂鋼構吊裝

女寮

6

2025/06/062025/06/06



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

筏基清潔拆模口回封女常住

7

2025/06/062025/06/06



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

2F柱牆、3F梁版澆置
B1F泥作吊線

男寮

8

2025/06/062025/06/06



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

2F至RF梁底、螺桿清理
B1F、1F泥作打底
B1F、1F輕隔間放樣
屋頂鋼構電銲校正

男義工

9

2025/06/062025/06/06



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

2F至RF梁底、螺桿清理
1F、2F泥作打底
1F、2F輕隔間放樣
屋頂鋼構電銲校正

男常住

10

2025/06/062025/06/06



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

2F至RF梁底、螺桿清理
B1F、1F泥作打底
B1F、1F輕隔間放樣
屋頂鋼構待吊裝

司機休息室

11

2025/06/062025/06/06



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

高版區2F柱牆鋼筋水電施作傳達室
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2025/06/062025/06/06



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

1F柱鋼筋綁紮
土方回填

鐘樓

13

2025/06/062025/06/06



進度管理正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景

2025.06.26

女寮

汙水處理廠

玄文

齋堂

主殿男義工

男常住

男寮

司機休息室

14

女常住

傳達室

鐘樓

鼓樓



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

低版區1F梁版澆置
全區2F鋼承鈑施作、水電放樣、

鋼筋綁紮
周邊五大管線施作

主殿

2025/06/262025/06/26
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施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

閣樓版水箱基座施作
1F油漆平頂批土
1F輕隔間放樣

齋堂
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2025/06/262025/06/26



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

2F柱牆鋼筋模板施作玄文

17

2025/06/262025/06/26



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

B1F-3F泥作打底粉光
B1F-4F輕隔間放樣
B1F-2F油漆平頂批土

屋頂鋼構吊裝

女寮

18

2025/06/262025/06/26



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

筏基清潔拆模口回封女常住

19

2025/06/262025/06/26



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

3F柱牆鋼筋綁紮、單面模施作
B1F泥作打底粉刷

男寮

20

2025/06/262025/06/26



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間放樣
屋頂鋼構電銲校正

男義工

21

2025/06/262025/06/26



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

1F、2F泥作打底
1F、2F輕隔間放樣
1F、2F油漆平頂批土
金屬屋頂防火層施作

男常住
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2025/06/262025/06/26



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

B1F-2F泥作打底
B1F-2F輕隔間放樣
屋頂鋼構吊裝

司機休息室
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2025/06/262025/06/26



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

高版區3F柱牆鋼筋綁紮傳達室
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2025/06/262025/06/26



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

2F梁版鋼筋模版水電施作
施工架搭設

鐘樓
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2025/06/262025/06/26



施工照片正覺寺玄奘文化宗教園區開發案

機密資料屬潤弘所有。僅限本工程使用，非經潤弘同意不得任意複製、重製或對外揭露。

基礎版鋼筋模板水電施作鼓樓
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2025/06/262025/06/26
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